

PROGETTO BANDA ULTRA LARGA IN TRENTINO

La colonna "DATA INIZIO LAVORI PRESUNTA" riporta la data di inizio lavori presunta stimata da Open Fiber sulla base delle tempistiche necessarie per lo svolgimento delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva, di approvazione dei progetti e per l'ottenimento dei permessi da parte dei Comuni.

Tabella aggiornata al 23 ottobre 2018

(1) = Open Fiber non ha ancora definito e comunicato una data di inizio lavori

COMUNE 2014	ISTAT 2014	COMUNE 2017	ISTAT 2017	FASE	DATA INIZIO LAVORI PRESUNTA
Ala	22001			FASE 1	(1)
Albiano	22002			FASE 3	(1)
Aldeno	22003			FASE 2	(1)
Amblar	22004	Amblar-Don	22237	FASE 4	(1)
Andalo	22005			FASE 2	(1)
Arco	22006			FASE 1	settembre 2018
Avio	22007			FASE 2	(1)
Baselga di Pinè	22009			FASE 3	(1)
Bedollo	22011			FASE 3	(1)
Bersone	22012	Valdaone	22232	FASE 4	(1)
Besenello	22013			FASE 2	(1)
Bieno	22015			FASE 3	(1)
Bleggio Superiore	22017			FASE 2	(1)
Bocenago	22018			FASE 3	(1)
Bolbeno	22019	Borgo Lares	22239	FASE 4	(1)
Bondo	22020	Sella Giudicarie	22246	FASE 4	(1)
Bondone	22021			FASE 4	(1)
Borgo Valsugana	22022			FASE 1	(1)
Bosentino	22023	Altopiano della Vigolana	22236	FASE 4	(1)
Breguzzo	22024	Sella Giudicarie	22246	FASE 4	(1)
Brentonico	22025			FASE 2	(1)
Bresimo	22026			FASE 4	(1)
Brez	22027			FASE 3	(1)
Brione	22028	Borgo Chiese	22238	FASE 4	(1)
Caderzone Terme	22029			FASE 3	(1)
Cagnò	22030			FASE 4	(1)
Calavino	22031	Madruzzo	22243	FASE 2	(1)
Calceranica al Lago	22032			FASE 2	(1)
Caldes	22033			FASE 4	(1)
Caldonazzo	22034			FASE 1	(1)
Calliano	22035			FASE 4	(1)
Campitello di Fassa	22036			FASE 3	(1)
Campodenno	22037			FASE 2	(1)
Canal San Bovo	22038			FASE 4	(1)
Canazei	22039			FASE 2	(1)
Capriana	22040			FASE 4	(1)
Carano	22041			FASE 1	(1)
Carisolo	22042			FASE 1	agosto 2018
Carzano	22043			FASE 4	(1)
Castel Condino	22045			FASE 4	(1)
Castelfondo	22046			FASE 3	(1)
Castello Tesino	22048			FASE 1	(1)
Castello-Molina di	22047			FASE 1	(1)
Castelnuovo	22049			FASE 3	(1)
Cavalese	22050			FASE 3	(1)

Cavareno	22051			FASE 1	settembre 2018
Cavedago	22052			FASE 4	(1)
Cavedine	22053			FASE 2	(1)
Cavizzana	22054			FASE 4	(1)
Cembra	22055	Cembra Lisignago	22241	FASE 3	(1)
Centa San Nicolò	22056	Altopiano della Vigolana	22236	FASE 4	(1)
Cimego	22057	Borgo Chiese	22238	FASE 4	(1)
Cimone	22058			FASE 4	(1)
Cinte Tesino	22059			FASE 4	(1)
Cis	22060			FASE 4	(1)
Civezzano	22061			FASE 4	(1)
Cles	22062			FASE 2	(1)
Cloz	22063			FASE 4	(1)
Comano Terme	22228			FASE 4	(1)
Commezzadura	22064			FASE 2	(1)
Condino	22066	Borgo Chiese	22238	FASE 2	(1)
Coredo	22067	Predaia	22230	FASE 1	(1)
Croviana	22068			FASE 4	(1)
Cunevo	22069	Contà	22242	FASE 4	(1)
Daiano	22070			FASE 3	(1)
Dambel	22071			FASE 4	(1)
Daone	22072	Valdaone	22232	FASE 3	(1)
Darè	22073	Porte di Rendena	22244	FASE 4	settembre 2018
Denno	22074			FASE 3	(1)
Dimaro	22075	Dimaro Folgarida	22233	FASE 4	(1)
Don	22076	Amblar-Don	22237	FASE 4	(1)
Dorsino	22077	San Lorenzo Dorsino	22231	FASE 4	(1)
Drena	22078			FASE 4	(1)
Dro	22079			FASE 2	(1)
Faedo	22080			FASE 4	(1)
Fai della Paganella	22081			FASE 2	(1)
Faver	22082	Altavalle	22235	FASE 4	(1)
Fiavè	22083			FASE 3	(1)
Fiera di Primiero	22084	Primiero San Martino di	22245	FASE 2	(1)
Fierozzo	22085			FASE 4	(1)
Flavon	22086	Contà	22242	FASE 4	(1)
Folgaria	22087			FASE 3	(1)
Fondo	22088			FASE 1	(1)
Fornace	22089			FASE 4	(1)
Frassilongo	22090			FASE 4	(1)
Garniga Terme	22091			FASE 4	(1)
Giovo	22092			FASE 2	(1)
Giustino	22093			FASE 1	(1)
Grauno	22094	Altavalle	22235	FASE 4	(1)
Grigno	22095			FASE 1	(1)
Grumes	22096	Altavalle	22235	FASE 4	(1)
Imer	22097			FASE 1	(1)
Isera	22098			FASE 1	(1)
Ivano-Fracena	22099	Castel Ivano	22240	FASE 4	(1)
Lardaro	22100	Sella Giudicarie	22246	FASE 4	(1)
Lasino	22101	Madruzzo	22243	FASE 2	(1)
Lavarone	22102			FASE 4	(1)
Lavis	22103			FASE 2	(1)
Ledro	22229			FASE 4	(1)
Levico Terme	22104			FASE 1	(1)
Lisignago	22105	Cembra Lisignago	22241	FASE 4	(1)
Livo	22106			FASE 3	(1)
Lona-Lases	22108			FASE 4	(1)
Luserna	22109			FASE 4	(1)

Malè	22110			FASE 1	(1)
Malosco	22111			FASE 4	(1)
Massimeno	22112			FASE 4	(1)
Mazzin	22113			FASE 3	(1)
Mezzana	22114			FASE 2	(1)
Mezzano	22115			FASE 2	settembre 2018
Mezzocorona	22116			FASE 4	(1)
Mezzolombardo	22117			FASE 1	(1)
Moena	22118			FASE 3	(1)
Molveno	22120			FASE 3	(1)
Monclassico	22121	Dimaro Folgarida	22233	FASE 3	(1)
Montagne	22122	Tre Ville	22247	FASE 4	(1)
Mori	22123			FASE 1	(1)
Nago-Torbole	22124			FASE 1	(1)
Nanno	22125	Ville d'Anaunia	22249	FASE 4	(1)
Nave San Rocco	22126			FASE 4	(1)
Nogaredo	22127			FASE 2	(1)
Nomi	22128			FASE 3	(1)
Novaledo	22129			FASE 3	(1)
Ospedaletto	22130			FASE 4	(1)
Ossana	22131			FASE 2	(1)
Padergnone	22132	Vallelaghi	22248	FASE 4	(1)
Palù del Fersina	22133			FASE 4	(1)
Panchià	22134			FASE 3	(1)
Peio	22136			FASE 4	(1)
Pellizzano	22137			FASE 2	(1)
Pelugo	22138			FASE 4	(1)
Pergine Valsugana	22139			FASE 1	(1)
Pieve di Bono	22140	Pieve di Bono-Prezzo	22234	FASE 2	(1)
Pieve Tesino	22142			FASE 2	(1)
Pinzolo	22143			FASE 3	(1)
Pomarolo	22144			FASE 2	(1)
Pozza di Fassa	22145			FASE 3	(1)
Praso	22146	Valdaone	22232	FASE 4	(1)
Predazzo	22147			FASE 3	(1)
Preore	22148	Tre Ville	22247	FASE 4	(1)
Prezzo	22149	Pieve di Bono-Prezzo	22234	FASE 4	(1)
Rabbi	22150			FASE 2	(1)
Ragoli	22151	Tre Ville	22247	FASE 1	(1)
Revò	22152			FASE 3	(1)
Riva del Garda	22153			FASE 1	(1)
Romallo	22154			FASE 4	(1)
Romeno	22155			FASE 2	(1)
Roncegno Terme	22156			FASE 1	settembre 2018
Ronchi Valsugana	22157			FASE 4	(1)
Roncone	22158	Sella Giudicarie	22246	FASE 2	(1)
Ronzo-Chienis	22135			FASE 3	(1)
Ronzone	22159			FASE 2	(1)
Roverè della Luna	22160			FASE 3	(1)
Rovereto	22161			FASE 1	(1)
Ruffrè-Mendola	22162			FASE 3	(1)
Rumo	22163			FASE 3	(1)
Sagron Mis	22164			FASE 4	(1)
Samone	22165			FASE 3	(1)
San Lorenzo in Banale	22166	San Lorenzo Dorsino	22231	FASE 3	(1)
San Michele all'Adige	22167			FASE 2	(1)
Sant'Orsola Terme	22168			FASE 4	(1)
Sanzeno	22169			FASE 3	(1)
Sarnonico	22170			FASE 3	(1)

Scurelle	22171			FASE 2	(1)
Segonzano	22172			FASE 3	(1)
Sfruz	22173			FASE 4	(1)
Siror	22174	Primiero San Martino di	22245	FASE 4	(1)
Smarano	22175	Predaia	22230	FASE 3	(1)
Soraga	22176			FASE 3	(1)
Sover	22177			FASE 3	(1)
Spera	22178	Castel Ivano	22240	FASE 4	(1)
Spiazzo	22179			FASE 2	(1)
Spormaggiore	22180			FASE 3	(1)
Sporminore	22181			FASE 4	(1)
Stenico	22182			FASE 2	(1)
Storo	22183			FASE 2	(1)
Strembo	22184			FASE 4	(1)
Strigno	22185	Castel Ivano	22240	FASE 1	(1)
Taio	22186	Predaia	22230	FASE 1	(1)
Tassullo	22187	Ville d'Anaunia	22249	FASE 1	(1)
Telve	22188			FASE 3	(1)
Telve di Sopra	22189			FASE 4	(1)
Tenna	22190			FASE 3	(1)
Tenno	22191			FASE 2	(1)
Terlago	22192	Vallelaghi	22248	FASE 2	(1)
Terragnolo	22193			FASE 3	(1)
Terres	22194	Contà	22242	FASE 4	(1)
Terzolas	22195			FASE 4	(1)
Tesero	22196			FASE 1	(1)
Tione di Trento	22199			FASE 4	(1)
Ton	22200			FASE 3	(1)
Tonadico	22201	Primiero San Martino di	22245	FASE 1	(1)
Torcegno	22202			FASE 4	(1)
Trambileno	22203			FASE 3	(1)
Transacqua	22204	Primiero San Martino di	22245	FASE 1	(1)
Trento	22205			FASE 1	(1)
Tres	22206	Predaia	22230	FASE 3	(1)
Tuenno	22207	Ville d'Anaunia	22249	FASE 1	(1)
Valda	22208	Altavalle	22235	FASE 4	(1)
Valfloriana	22209			FASE 3	(1)
Vallarsa	22210			FASE 2	(1)
Varena	22211			FASE 4	(1)
Vattaro	22212	Altopiano della Vigolana	22236	FASE 2	(1)
Vermiglio	22213			FASE 2	(1)
Vervò	22214	Predaia	22230	FASE 3	(1)
Vezzano	22215	Vallelaghi	22248	FASE 4	(1)
Vignola-Falesina	22216			FASE 4	(1)
Vigo di Fassa	22217			FASE 1	(1)
Vigo Rendena	22220	Porte di Rendena	22244	FASE 4	(1)
Vigolo Vattaro	22219	Altopiano della Vigolana	22236	FASE 2	(1)
Villa Agnedo	22221	Castel Ivano	22240	FASE 3	(1)
Villa Lagarina	22222			FASE 2	(1)
Villa Rendena	22223	Porte di Rendena	22244	FASE 3	(1)
Volano	22224			FASE 1	settembre 2018
Zambana	22225			FASE 3	ottobre 2018
Ziano di Fiemme	22226			FASE 2	(1)
Zuclo	22227	Borgo Lares	22239	FASE 4	(1)